



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بالضبيعة  
DAWAH & GUIDANCE SOCIETY  
ALDHOBAYA

بسم الله الرحمن الرحيم

**الخطة التشغيلية  
لجمعية الدعوة بالضبيعة  
2024-2023**

## الفهرس

- الرؤية والرسالة والقيم
- الأهداف الاستراتيجية
- تنمية الموارد المالية
  - بناء شراكات (زيارات المانحين)
  - الحملات التسويقية (المتجر الالكتروني)
  - استثمار الأصول (تشغيل الوقف 1-2)
  - التبرعات المالية (زكاة - صدقات)
- البرامج والمشاريع
  - الدورات العلمية
  - المحاضرات الدعوية
  - علمني الإسلام
  - الملتقيات الدعوية
  - عمرة ودعوة
  - الدعوة الالكترونية
  - اكفل داعية
  - الوقف الدعوى
- البرامج الإعلامية (تحسين الصورة الذهنية للجمعية)
- البناء المؤسسي
  - الحوكمة والسلامة المالية
  - تطوير وتقييم الأداء وقياس الرضا

## الأطر الاستراتيجية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالضبيعة هي جمعية رسمية مسجلة بالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم (3663) تسعى للريادة في الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتعزيز القيم والولاء للوطن، عبر برامج دعوية متكاملة ومبتكرة في بيئة تقنية محترفة بمصداقية عالية، وأن تكون الجمعية نموذجا مؤسسيا رائد في الدعوة الى الله ومحفزا لراغبي العمل التطوعي والإنساني.

### الرؤية

الريادة في الدعوة الى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبناء القيم وفق برامج مبتكرة.

### الرسالة

نشر الإسلام بوسطيته واعتداله إلى المسلمين وغيرهم وفق المنهج الصحيح من خلال عمل مؤسسي متميز ومستدام

### قيمنا

الرحمة والعدل  
المواطنة والانسانية  
الاحترام المتبادل

القدوة الحسنة  
الفاعلية والكفاءة  
التحسين المستمر

## أهداف الجمعية الاستراتيجية

1. تحقيق متطلبات الحوكمة والاستدامة المالية وتوفير معايير الشفافية والسلامة المالية
2. بناء واستقطاب كفاءات مميزة وتحفيز العمل التطوعي وتوفير بيئة عمل جاذبة ومميزة
3. تحقيق البناء المؤسسي المتكامل للجمعية بناء شراكات فاعلة تحقيق رضا المستفيدين
4. تقديم برامج نوعية ذات أثر مستدام للفئات المستهدفة (الجاليات/الشباب/المرأة/العامّة)
5. التوسع في الدعوة الالكترونية والبرامج الدعوية المبتكرة.

## الأهداف التشغيلية

1. المحافظة على الفطرة، بدعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة، وتحقيق الانتماء للوطن وقيادته.
2. تحقيق الطاعة لله، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأولي الأمر.
3. إحياء السنة، وربط الناس بمنهج السلف الصالح، وتعزيز الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
4. نشر الوعي والعلم النافع، وتبصير المسلمين بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقاً.
5. دعوة غير المسلمين، وتعريفهم بدين الإسلام وبيان محاسنه، وتعميق روابط الأخوة معهم.
6. ترجمة وتوزيع المواد الدعوية بعدة لغات وتغيير الصورة الذهنية نحو الوسطية في الإسلام.
7. اعداد وتأهيل الدعاة بالحكمة والموعظة الحسنة وتعزيز البرامج تقنياً وإعلامياً وتعظيم الأثر.

## الضبيعة

تقع بلدة الضبيعة غرب مدينة الخرج على الطريق السريع الذي يربط الرياض بجنوب المملكة العربية السعودية، وتتبع إدارياً لمحافظة الدلم وتبعد عن الرياض 75 كم، ويوجد بها مركز اداري وصحي ومركز شرطة وجمعية للبر ويقدر عدد السكان بحوالي 10,000 نسمة يعملون بالقطاعات الحكومية والخاصة وبعضهم بالتجارة وغالبية السكان يعملون بالزراعة التي تشتهر بها الضبيعة خاصة والدلم والخرج عامة.

## الخطة التشغيلية – تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

زيارة المانحين

البرنامج (بناء شراكات)

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023

برنامج يهدف الي بناء شراكات وزيارات تعريفية للجهات المانحة لتحقيق الاستدامة المالية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	المدير التنفيذي	تحديد المانحين	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الزيارات		
												نسخة من التنسيق	00	محمد	التنسيق	المتابعة التنفيذ	
												تقرير التنفيذ والمتابعة	5000	احمد	التنفيذ والمتابعة		
												نموذج قياس الاثر	00	هشام	قياس الاثر	التقييم الاعلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
5000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

البرنامج (الحملات التسويقية) المتجر الالكتروني

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

برنامج (تعريفي) لتسويق المتجر الالكتروني (الخيري) وتفعيل مساهمات المتبرعين

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	المدير التنفيذي	تحديد الحملات والمانحين	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الحملات التسويقية		
												نسخة من التنسيق	00	محمد	الرفع للمانحين	المتابعة التنفيذ	
												تقرير التنفيذ والمتابعة	4000	هشام	التواصل والتنفيذ والمتابعة		
												نموذج قياس الاثر	00	احمد	قياس الأثر	التقييم الاعلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
4000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

تشغيل الوقف 2-1

البرنامج (استثمار الأصول)

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023

برنامج استثماري (الوقف) لتنمية الموارد المالية للجمعية وتحقيق التنمية المستدامة

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة
												نسخة سند الملكية	00	المدير التنفيذي	تحديد الأصول الغير مستثمرة	الاعداد
												نسخة من المقترحات	00	المدير التنفيذي	فرز المقترحات	التخطيط
												صورة من الرفع	00	احمد	الرفع لمجلس الادارة	المتابعة
												نسخة من المتابعة	00	محمد	المتابعة	التنفيذ
												نسخة من التنفيذ	30000	الادارة التنفيذية	التنفيذ	التقييم
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي	الاغلاق
30000												التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – تنمية الموارد المالية

الهدف الاستراتيجي: تنمية الموارد المالية للجمعية

البرنامج (التبرعات المالية) زكاة - صدقات

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

برنامج يهدف الى إيجاد مصادر دخل إضافية للجمعية وتنمية الموارد المالية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												تقرير الاحصائيات	00	المدير التنفيذي	تحديد الصناديق	الاعداد	
												تقرير الموجودات	00	محمد	فرز الموجودات	التخطيط	
												تقرير المعاينة	00	هشام	المعاينة	المتابعة	
												نسخة من التعديلات	00	احمد	التعديلات	التنفيذ	
												تقرير المتابعة والتنفيذ	2000	الادارة التنفيذية	المتابعة والتنفيذ	التقييم	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي	الاعلاق	
2000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: المساهمة في بناء مجتمع واعي

البرنامج (التوعية) الدورات العلمية

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

دورات علمية لتعزيز ثقافة المسلم في دينة وتنمية الاخلاق والقيم الوطنية في المجتمع

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	الدعاة والمشرفين	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	محمد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	8000	الدعاة	التنفيذ	التقييم الاعلاق	
												نموذج قياس الاثر	00	محم	قياس الأثر		
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
8000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

البرنامج (التوعية) المحاضرات الدعوية

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

الهدف الاستراتيجي: المحافظة على الفطرة والقيم الاسلامية

دورات تأهيلية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتقليل نسبة الطلاق في المجتمع

2023

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	فهد	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	فهد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	احمد	الاعلان		
												نسخة من التنفيذ	5000	الدعاة	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	محمد	قياس الأثر	التقييم الاجلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
5000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: الدعوة الي دين الإسلام

البرنامج (التوعية) علمي الاسلام

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

ملتقى توعوي يهدف الى دعوة الجاليات الى توحيد الله وتعليمهم شعائر الدين الاسلامي

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	محمد	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	هشام	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	10000	الدعاة	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	محمد	قياس الأثر	التقييم الاغلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
10000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: العناية بالجاليات والمسلمين الجدد

البرنامج (التوعية) الملتقيات الدعوية

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

ملتقيات للجاليات لإقامة برامج دعوية ومسابقات علمية وترفيهية ربع سنوية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	احمد	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	فهد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	فهد	الموافقة على الدعم		
												صورة من الإعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	1500	ناصر	التنفيذ		
												نموذج قياس الأثر	00	ناصر	قياس الأثر	التقييم الاجلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
6000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: العمرة الدعوية الرمضانية

البرنامج (التوعية) عمرة ودعوة

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

تمكين المسلمين الجدد والجاليات من أداء العمرة وتوعيتهم دعويا

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	محمد	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	محمد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	هشام	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	7000	محمد	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	أحمد	قياس الأثر	التقييم الاجلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
7000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: التحول الرقمي في الدعوة الالكترونية

البرنامج (التوعية) الدعوة الالكترونية

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

برنامج تدريبي (تقني) لإكساب الدعاة والعاملين والمتطوعين مهارات دعوية الكترونية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	الدعاة والمشرفين	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	محمد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	7500	الدعاة	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	محمد	قياس الأثر	التقييم الاجلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
7500													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: كفاءة الدعاة بعدة لغات لتبليغ الاسلام

اكفل داعية

البرنامج (داعم)

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

تدريب وتأهيل عملي وكفاءة الدعاة ماليا بواقع (1500) شهريا للداعية الواحد

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	احمد	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	فهد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	فهد	الموافقة على الدعم		
												صورة من الاعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	1500	ناصر	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	ناصر	قياس الأثر	التقييم الاعلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
18000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية - البرامج والمشاريع

الهدف الاستراتيجي: تمكين الجمعية من الاستدامة والاكتفاء

البرنامج (التمكين) الوقف الدعوى

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

تشغيل الوقف وزيادة الأصول والاستثمارات لتحقيق الاستدامة المالية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	المحاسب	تجهيز وثيقة المشروع	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعتماد	00	المدير التنفيذي	اعتماد الوثيقة		
												نسخة من الرفع	00	محمد	الرفع للشراكات الداعمة	المتابعة التنفيذ	
												نموذج الموافقة	00	المدير التنفيذي	الموافقة على الدعم		
												صورة من الإعلان	00	احمد	الإعلان		
												نسخة من التنفيذ	20000	المحاسب	التنفيذ		
												نموذج قياس الاثر	00	محمد	قياس الأثر	التقييم الاغلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
												نموذج اغلاق المشروع	00	المدير التنفيذي	اغلاق المشروع		
20000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – البرامج الإعلامية والتحول الرقمي

الهدف الاستراتيجي: تحسين الصورة الذهنية للجمعية

البرنامج (مشاركات اعلامية) حملة إعلانات

مسؤول تنفيذ المشروع الجمعية

2023/01/01 بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

برامج إعلامية لتحسين الصورة الذهنية للجمعية والوصول الي المانحين شركات وأفراد

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	الإدارة التنفيذية	تجهيز جدول زمني للإعلانات	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعداد	00	المدير التنفيذي	اعداد ملف كل حملة اعلامية		
												نسخة من التنسيق	00	أحمد	التنسيق	المتابعة التنفيذ	
												تقرير التنفيذ والمتابعة	5000	الإدارة التنفيذية	التنفيذ والمتابعة		
												نموذج قياس الاثر	00	محمد	قياس الأثر	التقييم الاغلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
5000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – البناء المؤسسي (الحوكمة)

الهدف الاستراتيجي: تطوير أداء وأعمال الجمعية

السلامة المالية

البرنامج (الحوكمة)

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023/01/01

بداية المشروع

2023

برنامج يهدف الى رفع درجة الحوكمة وتطوير الأنظمة واللوائح وإجراءات السلامة المالية

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	لجنة المراجعة	خطة الحوكمة	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعداد	00	رئيس المجلس	اعتماد الخطة		
												نسخة من التنسيق	00	المدير التنفيذي	التنسيق	المتابعة التنفيذ	
												تقرير التنفيذ والمتابعة	5000	الإدارة التنفيذية	التنفيذ والمتابعة		
												نموذج قياس الاثر	00	لجنة المراجعة	قياس الأثر	التقييم الاعلاق	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي		
5000													التكلفة الاجمالية				

## الخطة التشغيلية – البناء المؤسسي

البرنامج (مجلس الإدارة) تطوير وتقييم الأداء

الجمعية

مسؤول تنفيذ المشروع

الهدف الاستراتيجي: تطوير وتقييم أداء العاملين والمتطوعين

2023/01/01

بداية المشروع

2023/12/31

تاريخ الاغلاق

متعدد

مدة المشروع

2023

برنامج يهدف الي تفعيل دور ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة في تطوير وتقييم الأداء

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مؤشرات التحقق	التكلفة	المسؤول	الاجراء	المرحلة	
												نسخة من الوثيقة	00	الإدارة التنفيذية	خطة تطوير الأداء من خلال برامج تدريب وورش عمل	الاعداد التخطيط	
												نموذج الاعداد	00	رئيس المجلس	اعتماد الخطة		
												نسخة من التنسيق	00	المدير التنفيذي	التنسيق	المتابعة التنفيذ	
												تقرير التنفيذ والمتابعة	15000	المجلس	التنفيذ والمتابعة		
												نموذج قياس الأثر	00	رئيس المجلس	قياس الأثر	التقييم	
												نسخة من التقرير	00	المدير التنفيذي	التقرير الختامي	الاعلاق	
15000													التكلفة الإجمالية				

تمت بحمد الله